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襄城县2019年推进林业生态建设高质量发展实施方案

（征求意见稿）

为进一步改善全县生态环境,推动绿色发展。按照《河南省人民政府关于印发森林河南生态建设规划（2018--2027年）的通知》（豫政〔2018〕28号）《中共襄城县委、襄城县人民政府关于加强生态修复工作的实施意见》（襄发〔2017〕40号）文件精神，结合我县工作实际，制定本实施方案。

一、指导思想

坚持以习近平生态文明思想为指导，牢固树立“绿水青山就是金山银山”的理念,扎实有效开展林业生态建设，加快生态文明建设进程。以扩大森林资源总量，提升森林质量效益为核心，助推国土绿化行动，全面提升林业生态建设水平。实施乡村振兴战略，创新造林工作机制，动员全社会共同参与，为全县经济社会快速发展提供生态安全保障。

二、目标任务

全县2019年林业生态建设总任务为7.0736万亩。其中：造林5.3836万亩（廊道绿化1.1486万亩，集中连片造林2.87万亩，首山绿化和湿地公园绿化0.395万亩，城镇社区绿化美化工程0.05万亩，农田防护林工程0.4万亩，退耕还林工程补植完善0.3万亩，木本油料林0.2万亩，特色经济林0.02万亩），森林抚育工程1.25万亩，栽植花卉苗木0.44万亩；建成市级绿化模范村15个；建立全民义务植树基地2个。

三、重点工作

（一）完善提升生态廊道绿化建设。按照“结合实际、因地制宜”原则，结合我县廊道绿化现状，2019年廊道绿化任务为1.1486万亩。一是兰南高速公路两侧绿化。涉及双庙乡和茨沟乡，规划面积0.25万亩，每侧绿化宽度不低于100米，在原有栽植的基础上，进行完善和提升，高标准、高质量进行苗木栽植；二是颍汝北干渠两侧绿化。涉及颍阳镇、双庙乡、库庄镇和茨沟乡，规划面积0.4万亩，每侧绿化宽度不低于100米，高标准实施绿化，打造廊道绿化精品；三是廊道绿化完善和提升。规划面积0.4986万亩，按照省道、河流水系每侧不低于50米，县道每侧不低于30米的标准，主要对省道329、省道238等国省道路，姜紫路、岗高路、许丁路、颍冢路、沟丁路等县级道路进行重点补植。按照属地管理原则，由属地乡镇负责落实造林业主及经营管理，进一步巩固和提高造林效果。

（二）持续做好集中连片造林工程。2019年规划建设面积2.87万亩，平均每个乡镇新增造林面积2000亩（其中城关镇200亩、颍桥回族镇500亩）。各乡镇要结合林业生态建设工作实际，选择重点部位进行造林，集中连片面积不低于50亩。要合理选择造林树种，做到长绿树种和落叶树种结合、乔木树种和灌木树种结合，提升景观效果。

（三）扎实开展花卉苗木基地建设。要重点依托国省干道和河道，在道路及河渠两侧延伸建设花卉苗木基地，全县建设面积4400亩，平均每个乡镇完成300亩（其中城关镇、颍桥回族镇100亩），集中连片面积不低于100亩。要重点培育乔木类（无絮杨、红叶石楠、白蜡、杜仲、辛夷、法桐、栾树、七叶树、女贞、枇杷、银杏等）和灌木类（樱花、百日红、海棠、紫荆、金银花、连翘、迎春等）优质绿化苗木以及优良乡土树种（椿树、楝树、泡桐、国槐、榆树、楸树等）。同时，要注重培育经济效益好的特色经济苗木（柿树、石榴、枣树、桃树、杏树、梨树等）和木本油料苗木（油用牡丹、核桃、黄连木、乌桕等），进一步夯实林业生态建设基础，减轻财政负担。

（四）做好首山绿化和湿地公园绿化。一是首山绿化工程造林面积2000亩。其中首山矿山治理一期工程完善提升830亩，二期工程新造林1170亩，主要栽植侧柏、白皮松等常绿树种，部分地段栽植银杏、五角枫等彩叶观赏树种，斜坡栽植迎春、连翘等树种防止水土流失。二是结合北汝河国家湿地公园建设，按照湿地公园规划设计完成造林面积1950亩。

（五）全力打造农田林网精品工程。结合农业综合开发、土地整理等项目，全县2019年规划高标准农田林网0.4万亩（纯林）。其中，姜庄乡打造1万亩高标准林网，其他乡镇（城关镇、紫云镇和颍桥回族镇除外）根据本乡镇农田林网现状，建设不低于0.5万亩精品林网。

（六）切实抓好城镇社区绿化工程。2019年规划0.05万亩。一是结合“四城”同创工作，规划建设新绿地，改造提升现有绿地，加快城区游园建设。重点做好产业集聚区、东城区及循环经济产业集聚区新建、改建道路绿化带建设及城区道路绿化带补植补造工作。二是各乡镇依托农村人居环境改善和美丽乡村建设，以路边、沟边、渠边、宅边“四边”为绿化重点，通过人工造林、景观改造、补植补造等见缝插绿措施，提升森林植被率。三是各乡镇利用村庄外周边荒地、荒片、荒沟营建宽度不低于10米的围村防护林；村内空闲地、坑塘周围、沟渠两侧等适宜绿化地段也要全部植树绿化。同时，各乡镇要结合自身实际建设以林木为主的街头游园或休闲公共绿地，为群众提供休闲娱乐场所。

（七）开展退耕还林补植补造工作。完成退耕还林补植补造0.3万亩。其中紫云镇0.08万亩、丁营乡0.026万亩、山头店镇0.08万亩、湛北乡0.08万亩、颍阳镇0.014万亩、双庙乡0.01万亩、茨沟乡0.01万亩。各乡镇要因地制宜，合理选择造林树种，按时完成建设任务。

（八）扎实实施森林抚育工程。全年完成建设任务1.25万亩。各乡镇（特别是国家储备林项目区）和国有林场要按照中幼林抚育技术规程相关要求，及时把任务落实到村，落实到地块，并强化抚育管理。要引导一定森林抚育经验的专业施工队参与施工，提高作业质量和效率。

（九）加大森林资源管护力度。一是认真做好美国白蛾、杨树食叶害虫等重大林业有害生物的防控工作，坚持飞机防治和地面人工防治相结合，确保林业有害生物成灾率控制在3‰以下，测报准确率90%以上，种苗产地检疫率97%以上。二是认真执行森林采伐限额和征占用林地审批制度，森林、林木采伐量不突破年度森林采伐限额，坚决遏制滥采滥伐、林地非法流失现象，林木凭证采伐率、办证合格率均达到90%以上，征占用林地审核、审批率达到95%以上。三是认真抓好森林防火工作，切实加强火源管理和队伍建设，全面提高森林火灾的预防和扑救能力，森林火灾受害率控制在0.5‰以内，确保全县不发生重特大森林火灾。四是持续推进森林公安队伍规范化建设，依法严格保护森林和野生动植物资源，严厉打击各种破坏森林资源的违法犯罪行为，切实保护造林绿化成果。

五、保障措施

（一）加强领导，明确责任。各乡镇要将林业生态建设工作摆上重要议事日程，切实加强领导，成立以乡镇政府主要负责同志为第一责任人的领导小组，主要领导要亲自安排部署，分管领导要具体抓落实。要建立“日通报、周排名”工作机制，自1月10日开始，县修复生态领导小组办公室每天对工作开展情况进行通报排名。县林业部门要发挥好牵头作用，切实加强林业技术指导和督导工作。

（二）多方筹资，加大投入。积极探索建立政府引导、社会投入、市场运作、全民共建的多元化投资新机制，坚持政府投资和企业出资、社会融资并重的原则，积极吸纳社会资金支持林业生态建设，确保林业生态建设顺利实施。同时，各乡镇要制定优惠政策，加大林业招商引资力度，鼓励吸引企业、大户参与林业生态建设。

（三）严格质量，确保成效。一要高标准编制造林绿化规划，大力推进森林结构优化调整，注重多林种、多树种的合理搭配，做到乔灌结合，落叶与常绿结合，生态防护与绿化结合。二要加强林木苗木质量监管，按照“适地适树，就地调剂”的原则，选用生长快、抗性强、无病虫害、适宜我县造林的乡土树种，备足良种壮苗，从源头上保证造林质量。三要严格栽植标准，推广专业队造林，实现整地植苗等专业化、规范化。同时强化造林后期管护，保证栽植一片，成活一片，绿化一片。

（四）拓宽形式，履行义务。充分利用3月12日全民义务植树节，大力宣传党中央推进生态文明建设重大意义，增强广大群众的造林绿化意识，倡导每人义务植树3至5棵。从3月上旬起，各乡镇、各单位要结合林业生态建设重点工程、城区绿化、花木产业发展特色，建立义务植树基地，开展形式多样的义务植树活动，以此掀起全县义务植树活动高潮，促进全县林业生态建设健康发展。

（五）跟踪督导，狠抓落实。县修复生态领导小组办公室要组织有关部门成立督查组，对全县林业生态建设工作进行全面督导，对承担林业生态建设任务的县直单位及乡镇进行考核。各督查组要认真履行职责，严格督导，及时发现问题并督促整改。对林业生态建设进展缓慢、质量较差的单位和督查发现问题整改不到位的有关人员，实行效能告诫；对工作不力、行动迟缓、影响全局工作的，对相关乡镇长和分管副职进行责任追究。
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